Projeto de Engenharia de Software II

Início: Sex 01/04/16

Término: Sex 17/06/16 Dur: 56 dias

Conel.: 100%

Engenharia de Requisitos

Início: Sex 08/04/16

Término: Sex 22/04/16 Dur: 11 dias

Concl.: 100%

Modelagem

Início: Seg 25/04/16

Término: Sex 06/05/16 Dur: 10 dias

ID: 9

Concl.: 100%

Planejamento

Início: Seg 09/05/16

ID: 13

Término: Sex 17/06/16 Dur: 30 dias

Concl.: 100%

Construção

Início: Seg 23/05/16

ID: 21

Término: Sex 10/06/16 Dur: 15 dias

Concl.: 100%

Emprego

Início: Sex 17/06/16

ID: 24

Término: Sex 17/06/16 Dur: 1 dia

Conel.: 100%

Controle de Versionamento

Início: 01/04/16

Identificação: 26

Término: 17/06/16

56 dias Dur:

Karina Sayuri Hagiwara[10%]

Elicitação de Requisitos

 Início:
 08/04/16
 Identificação:
 3

 Término:
 11/04/16
 Dur:
 2 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[60%]

Validação dos Requisitos

Início: 18/04/16 Identificação: 6

Término: 20/04/16 Dur: 3 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[5%]

Gestão de Requisitos

Início: 12/04/16 Identificação: 4

Término: 14/04/16 Dur: 3 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[40%]

Gerenciamento de Riscos

Início: 09/05/16 Identificação: 19
Término: 17/06/16 Dur: 30 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[20%]

Matriz de Rastreabilidade

 Início:
 21/04/16
 Identificação:
 5

 Término:
 22/04/16
 Dur:
 2 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[10%]

Documento de Especificação

Data do Marco: Sex 22/04/16

ID: 7

Documento de Especificação Suplementar

Data do Marco: Sex 22/04/16

ID: 8

Elaboração do Diagrama de Caso de Uso

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[15%]

Elaboração dos Casos de Uso Textuais

Início: 27/04/16 Identificação: 11

Término: 04/05/16 Dur: 6 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[20%]

Elaboração do DFD

 Início:
 03/05/16
 Identificação:
 12

 Término:
 06/05/16
 Dur:
 4 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[15%]

Contagem de FP (Ponto de Função)

 Início:
 09/05/16
 Identificação:
 14

 Término:
 11/05/16
 Dur:
 3 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[20%]

Codificação

 Início:
 23/05/16
 Identificação:
 22

 Término:
 10/06/16
 Dur:
 15 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[40%]

Estimativas

Início: 12/05/16 Identificação: 15

Término: 12/05/16 Dur: 1 dia

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[15%]

Elaboração do Gráfico de Gantt

Início: 13/05/16 Identificação: 16

Término: 20/05/16 Dur: 6 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[50%]

Testes

 Início:
 01/06/16
 Identificação:
 23

 Término:
 10/06/16
 Dur:
 8 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[20%]

Homologação

Início: 17/06/16 Identificação: 25
Término: 17/06/16 Dur: 1 dia

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[10%]

Elaboração do Gráfico de Gantt de Controle

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[5%]

Elaboração do Diagrama de Rede

 Início:
 13/05/16
 Identificação:
 18

 Término:
 20/05/16
 Dur:
 6 dias

Rec: Karina Sayuri Hagiwara[5%]

Documento de Planejamento e Acompanhamento

Data do Marco: Seg 23/05/16

ID: 20



