						Project						
	0	Mod da Taret	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecess	Nomes dos recursos	% concluío		Término real	0
1	V		Projeto de Engenharia de Softwa	are 56 dias	Sex 01/04/1	16Sex 17/06/1	E		100%	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16	_
2	V	-	Engenharia de Requisitos	11 dias	Sex 08/04/1	1€Sex 22/04/1	E		100%	Sex 08/04/16	Sex 22/04/16	
3	V	*	Elicitação de Requisitos	2 dias	Sex 08/04/1	l6Seg 11/04/1	6	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 08/04/16	Seg 11/04/16	,
4	V	*	Gestão de Requisitos	3 dias	Ter 12/04/1	.6 Qui 14/04/1	63	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Ter 12/04/16	Qui 14/04/16	,
5	V	*	Matriz de Rastreabilidade	2 dias	Qui 21/04/1	l6Sex 22/04/1	66	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Qui 21/04/16	Sex 22/04/16	,
6	V	*	Validação dos Requisitos	3 dias	Seg 18/04/1	L6 Qua 20/04/1	3TI+4 dia	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Seg 18/04/16	Qua 20/04/16	,
7	V	*	Documento de Especificação	o 0 dias	Sex 22/04/1	l6Sex 22/04/1	66;3	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 22/04/16	Sex 22/04/16	
8	V	*	Documento de Especificação	ο Sι O dias	Sex 22/04/1	6 Sex 22/04/1	66;3	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 22/04/16	Sex 22/04/16	
9	V	-	Modelagem	10 dias	Seg 25/04/1	1€Sex 06/05/1	E		100%	Seg 25/04/16	Sex 06/05/16	,
10	V	*	Elaboração do Diagrama de	Ca 3 dias	Seg 25/04/1	L6 Qua 27/04/1	. 6	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Seg 25/04/16	Qua 27/04/16	
11	V	*	Elaboração dos Casos de Us	so T 6 dias	Qua 27/04/	1(Qua 04/05/1	. 6	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Qua 27/04/16	Qua 04/05/16	,
12	V	*	Elaboração do DFD	4 dias	Ter 03/05/1	.6 Sex 06/05/1	66	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Ter 03/05/16	Sex 06/05/16	
13	V	-	Planejamento	30 dias	Seg 09/05/1	1€Sex 17/06/1	E		100%	Seg 09/05/16	Sex 17/06/16	,
14	V	*	Contagem de FP (Ponto de	Fun 3 dias	Seg 09/05/1	l6 Qua 11/05/1	12	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Seg 09/05/16	Qua 11/05/16	,
15	V	*	Estimativas	1 dia	Qui 12/05/1	l6 Qui 12/05/1	614	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Qui 12/05/16	Qui 12/05/16	,
16	V	*	Elaboração do Gráfico de G	ant 6 dias	Sex 13/05/1	l6 Sex 20/05/1	6 15	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 13/05/16	Sex 20/05/16	,
17	V	*	Elaboração do Gráfico de G	ant 6 dias	Sex 13/05/1	16 Sex 20/05/1	6 16 II	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 13/05/16	Sex 20/05/16	,
18	V	*	Elaboração do Diagrama de	Re 6 dias	Sex 13/05/1	l6 Sex 20/05/1	6 16 II	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 13/05/16	Sex 20/05/16	,
19	V	*	Gerenciamento de Riscos	30 dias	Seg 09/05/1	16 Sex 17/06/1	6	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Seg 09/05/16	Sex 17/06/16	
			Crítica		Some	ente término		Resumo Manual				
			Divisão Crítica			ente duração		Resumo do proje	eto			
			Andamento Crítico			de Base		Tarefas externas				
			Tarefa			ão da Linha de Bas				♦		
										<u> </u>		
			Divisão			o de Linha de Base	•	Tarefa Inativa				
			Andamento da Taref	d	Marco		•	Marco Inativo		\rightarrow		
			Tarefa Manual			mento do Resumo		Resumo Inativo				
			Somente início		Resur	mo		Data limite		<u> </u>		

						Project						
d		Mode	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecess	Nomes dos recursos	%	Início real	Término real	
		da	da						concluí			
	U	Taref										(
20	V	*	Documento de Planejamento e	0 dias	Seg 23/05/16	Seg 23/05/10	14;15;16	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Seg 23/05/16	Seg 23/05/16	
21	V	-	Construção	15 dias	Seg 23/05/10	Sex 10/06/1			100%	Seg 23/05/16	Sex 10/06/16	,
22	V	*	Codificação	15 dias	Seg 23/05/16	Sex 10/06/16	7	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Seg 23/05/16	Sex 10/06/16	,
23	V	*	Testes	8 dias	Qua 01/06/1	Sex 10/06/16	22TT	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Qua 01/06/16	Sex 10/06/16	
24	V	-	Emprego	1 dia	Sex 17/06/10	Sex 17/06/1			100%	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16	,
25	V	*	Homologação	1 dia	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16	23	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16	
26	V	*	Controle de Versionamento	56 dias	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16	5	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16	









