l	•	Mod da Tare	Nome da tarefa		Duração	Início	Término	Predecess	Nomes dos recurs		% concluία	Início real	Término real	18
1	V	-5	Projeto de Eng	genharia de Software	56 dias	Sex 01/04/1	ESex 17/06/16				100%	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16	
2	~	-5	Engenharia	de Requisitos	11 dias	Sex 08/04/10	ESex 22/04/16				100%	Sex 08/04/16	Sex 22/04/16	
3	~	*	Elicitação	de Requisitos	2 dias	Sex 08/04/16	Seg 11/04/16		Karina Sayuri Ha	giwara	100%	Sex 08/04/16	Seg 11/04/16	
4	~	*	Gestão de Requisitos		3 dias	Ter 12/04/16	5 Qui 14/04/16	3	Karina Sayuri Ha	giwara	100%	Ter 12/04/16	Qui 14/04/16	
5	~	*	Matriz de	Rastreabilidade	2 dias	Qui 21/04/16	Sex 22/04/16	6	Karina Sayuri Ha	giwara	100%	Qui 21/04/16	Sex 22/04/16	
6	~	*	Validação	dos Requisitos	3 dias	Seg 18/04/16	6Qua 20/04/1	3TI+4 dia	Karina Sayuri Ha	giwara	100%	Seg 18/04/16	Qua 20/04/16	
7	~	*	Documen	to de Especificação	0 dias	Sex 22/04/16	Sex 22/04/16	6;3	Karina Sayuri Ha	giwara	100%	Sex 22/04/16	Sex 22/04/16	
8	~	*	Documen Suplemer	to de Especificação	0 dias	Sex 22/04/16	Sex 22/04/16	6;3	Karina Sayuri Hagiwara[20%]		100%	Sex 22/04/16	Sex 22/04/16	
9	~	-5	Modelagem		10 dias		(Sex 06/05/16		riagiwara[2070]		100%	Seg 25/04/16	Sex 06/05/16	
10	~	*	Elaboraç	ão do Diagrama de Ca	3 dias	Seg 25/04/16	6Qua 27/04/1	6	Karina Sayuri Ha	giwara	100%	Seg 25/04/16	Qua 27/04/16	
11	~	*	Elaboraç	ão dos Casos de Uso T	6 dias	Qua 27/04/1	Qua 04/05/1	6	Karina Sayuri Ha	giwara	100%	Qua 27/04/16	Qua 04/05/16	
12	~	*	Elaboraç	ão do DFD	4 dias	Ter 03/05/16	Sex 06/05/16	6	Karina Sayuri Ha	giwara	100%	Ter 03/05/16	Sex 06/05/16	
				Tarefa		Re	esumo Inativo			Tarefas e	externas			
				Divisão		Ta	refa Manual	1		Marco ex	kterno	\Diamond		
:+	D	-:		Marco	♦	So	mente duração			Data limi	ite	•		
Projeto: Project Data: Qui 16/06/16		16	Resumo		Ac	cúmulo de Resumo	o Manual 🕳		Andame	nto				
atu.	Qui I	5, 55,		Resumo do projeto		■ Re	esumo Manual	r		Progress	o manua	ı —		
				Tarefa Inativa		So	mente início	Е						
				Marco Inativo	\Diamond	So	omente término]	1					
							Página 1							

ł	0	Model da Taref	Nome da tarefa		Duração	Início	Término	Predecess	Nomes dos recurs		% concluí	Início real	Término real	18
13	V	-5	Planejamen	to	30 dias	Seg 09/05/1	.€Sex 17/06/16				100%	Seg 09/05/16	Sex 17/06/16	
14	~	*	Contage	m de FP (Ponto de Fur	3 dias	Seg 09/05/1	6 Qua 11/05/1	12	Karina Sayuri Ha	agiwara	100%	Seg 09/05/16	Qua 11/05/16	5
15	~	*	Estimativ	/as	1 dia	Qui 12/05/1	6 Qui 12/05/16	14	Karina Sayuri Ha	agiwara	100%	Qui 12/05/16	Qui 12/05/16	5
16	~	*	Elaboraç	ão do Gráfico de Gant	6 dias	Sex 13/05/1	6 Sex 20/05/16	15	Karina Sayuri Ha	agiwara	100%	Sex 13/05/16	Sex 20/05/16	5
17	~	*	Elaboraç	ão do Gráfico de Gant	6 dias	Sex 13/05/1	6 Sex 20/05/16	1611	Karina Sayuri Ha	agiwara	100%	Sex 13/05/16	Sex 20/05/16	5
18	~	*	Elaboraç	ão do Diagrama de Re	6 dias	Sex 13/05/1	6 Sex 20/05/16	1611	Karina Sayuri Ha	agiwara	100%	Sex 13/05/16	Sex 20/05/16	5
19	~	*	Gerencia	mento de Riscos	30 dias	Seg 09/05/1	6Sex 17/06/16		Karina Sayuri Ha	agiwara	100%	Seg 09/05/16	Sex 17/06/16	5
20	~	*	Docume	nto de Planejamento e	0 dias	Seg 23/05/1	6 Seg 23/05/16	14;15;16	Karina Sayuri Ha	agiwara	100%	Seg 23/05/16	Seg 23/05/16	5
21	~	-5	Construção		15 dias	Seg 23/05/1	.€Sex 10/06/16				100%	Seg 23/05/16	Sex 10/06/16	5
22	~	*	Codificaç	ão	15 dias	Seg 23/05/1	6Sex 10/06/16	7	Karina Sayuri Ha	agiwara	100%	Seg 23/05/16	Sex 10/06/16	5
23	~	*	Testes		8 dias	Qua 01/06/1	1(Sex 10/06/16	22TT	Karina Sayuri Ha	agiwara	100%	Qua 01/06/16	Sex 10/06/16	5
24	~	-5	Emprego		1 dia	Sex 17/06/1	ESex 17/06/16				100%	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16	5
				Tarefa		Re	esumo Inativo			Tarefas	externas			
				Divisão		Та	arefa Manual	1		Marco e	externo	♦		
) no: -+	iai D.	aiast		Marco	♦	So	omente duração			Data lim	nite	•		
Projeto: Project Data: Qui 16/06/16		Resumo		- A	cúmulo de Resumo	Manual =		Andame	ento					
	~~. '	J, J J, 1	-	Resumo do projeto		Re	esumo Manual	r	1	Progress	so manua	ı —		
				Tarefa Inativa		So	omente início	С						
				Marco Inativo	\Diamond	So	omente término		I					
							Página 2							

			Nome da tarefa	Duração	Início	Término P	redecess		% concluío	Início real	Término real	
	0	da Taref	F						Concluid			18
25	V	*	Homologação	1 dia	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16 2	3	Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 17/06/16	Sex 17/06/16	
26	~	*	Controle de Versionamento	56 dias	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16		Karina Sayuri Hagiwara	100%	Sex 01/04/16	Sex 17/06/16	
			Tarefa Divisão Marco		Ta	esumo Inativo refa Manual		Tarefas Marco e	externo	•		
		oject	Divisão Marco	•	Ta So	refa Manual omente duração	Vanual —	Marco e	externo	•		
		oject 16/06/	Divisão Marco Resumo		So	refa Manual mente duração úmulo de Resumo N	Manual —	Marco e Data lim Andame	externo nite ento	+		
			Divisão Marco Resumo Resumo do projeto		Ta So Ac	refa Manual omente duração cúmulo de Resumo N esumo Manual	Manual =	Marco e Data lim Andame	externo	+		
			Divisão Marco Resumo		Ta So Ac Re	refa Manual mente duração úmulo de Resumo N	Manual =	Data lim Andame Progress	externo nite ento	+		















































